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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Производство работ по расчистке трассы 
от лесорастительности.
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1. Общие требования
Технологическая карта предусматривает организацию и технологию выполнения работ по расчистке трассы от мелколесья и кустарника на объекте: 
В зависимости от характеристики леса в технологической карте рассматривается 3 варианта:
1-й вариант - расчистка трассы от мелкого леса средней густоты (диаметр ство​ла до 24 см, диаметр пня до 26 см, количество деревьев на 1 га до 400 шт.);
2-й вариант - расчистка трассы от леса средней крупности и средней густоты (диаметр ствола до 32 см, диаметр пня до 34 см, количество деревьев на 1 га до 250 шт. );
3-й вариант - расчистка трассы от крупного леса средней густоты (диаметр ство​ла от 32 см, диаметр пня от 34 см, количество деревьев на 1 га до 150 шт.).
В состав работ, последовательно выполняемых при расчистке трассы и рас​сматриваемых картой, входят;
· валка леса бензомоторными пилами типа «Дружба»;

· обрезка сучьев бензомоторными пилами;

· трелевка леса без крон трелевочным трактором на расстояние до 1000 м;

· очистка трассы от порубочных остатков;

· корчевка пней бульдозером с перемещением до 10 м;

· перемещение пней на расстояние до 100 м;

· раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами;

· штабелевка бревен вручную.

Перечень применяемых машин и механизмов приведен в разделе «Материаль​но-технические ресурсы».
Работы по расчистке трассы от леса хвойных и мягколиственных пород в рав​нинной и слабопересеченной местности выполняются в дневное время суток при про​должительности смены 8 часов. 

2. Порядок производства работ

Выполнению работ по расчистке строительной полосы магистральных трубопро​водов от леса предшествует комплекс организационно-технических и подготовительных работ:
· назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение ра​бот;
· разметка границ строительной полосы окраской деревьев, не подлежащих
спиливанию;
· разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса;
· подготовка дорог для вывоза лесоматериалов с разделочной площадки;
· обеспечение рабочих мест средствами медицинской помощи, питьевой во​дой, противопожарным оборудованием;

· инструктаж членов бригады по технике безопасности и производственной са​нитарии.
До начала работ по валке леса необходимо произвести уборку опасных (гнилых, сухостойных, зависших) деревьев.
Для валки деревьев бензомоторными пилами строительную полосу разбивают на захватки, параллельные оси трассы. Ширина захватки должна быть 5-8 м, длина 300-400 м.
В первую очередь расчищают от леса захватку расположенную в зоне прохожде​ния трелевочного волока. На ней лес спиливают заподлицо с землей и валят вдоль во​лока так, чтобы комли деревьев были расположены в направлении трелевки.

За тем расчищают от леса остальные захватки, начиная с примыкающих к трелевочному волоку.
Перед валкой каждого дерева необходимо подготовить рабочее место. Для чего вокруг дерева вырубают и убирают кустарник и расчищают дорожку длиной 4-5 м для отхода рабочего в момент падения дерева.
Подготовку рабочего места выполняют рабочие звена валки деревьев.
После подготовки рабочего места вальщик леса подпиливает дерево на высоте 1/3-1/4 диаметра комля с той стороны, куда его намечено сваливать. Дерево подпили​вают в виде двойной горизонтальной прорези. Затем с противоположной стороны на 2-3 см выше делают пропил так, чтобы он одновременно подошел к подпилу, иначе дерево может упасть в нежелательном направлении. При спиливании деревьев диаметром больше 30 см необходимо в пропил осторожно забивать дубовые или березовые клинья. Это предотвращает зажим пилы.
Для безопасности работы и для ускорения валки, до начала падения дерева его толкают валочной вилкой.
После валки дерева приступают к обрезке сучьев бензомоторными пилами. Сучья срезают вровень с поверхностью ствола вместе с прилегающей корой. В зависимости от пород дерева и рельефа местности применяют специальные приемы для срезки сучьев.
При обработке сваленного ствола сосны, осины и других пород, сучья которых направлены вверх, т.е. угол врастания больше 90°, обрубщик сучьев перемещается от комля к вершине. Если сучья направлены вниз, т.е. угол врастания меньше 90°, что является обычным для ели и пихты, обрубщик двигается от вершины к комлю.
При обрубке сучьев расстояние между рабочими должно быть не менее 5 м, чтобы не нанести травму соседнему рабочему.
Уборку строительной полосы от спиленных и очищенных от сучьев деревьев (хлыстов) производят трелевочными тракторами по предварительно подготовленному блоку.
Хлысты собирают в специально отведенном месте и разделывают на бревна стандартных размеров.
Закрепление деревьев и собирание их в пачки для трелевки осуществляют с по​мощью специального приспособления - чокера, который присоединяется к тросу лебедки трелевочного трактора. Подтягиванием троса пачку хлыстов затаскивают на щит машины и в таком виде транспортируют к площадке. Разгружают хлысты на месте, растормаживанием лебедки с одновременным движением трелевочного трактора вперед.
Вслед за трелевкой хлыстов и подборкой сучьев на полосе отвода, приступают к корчевке пней.
Корчевку пней производят бульдозером.
Корчевку пней бульдозером в зависимости от диаметра и пород деревьев производят за один или несколько приемов.
Пни диаметром 15 -18 см выкорчевывают - за один прием, диаметром более 18 см - за несколько приемов. Вначале бульдозер с опущенным до земли отвалом подходит  и ножом упирается в пень, затем отвал поднимают и пень наклоняют в сторону. После этого бульдозер подают назад, заглубляют отвал на 10-15 см в грунт и окончательно выкорчевывают из земли наклоненный пень. Большие пни с густой корневой системой корчуют в несколько приемов, наклоняя пень то в одну, то в другую сторону, подрезая предварительно боковые ответвления корней.
Деловая и дровяная древесина используется по усмотрению землепользователя. Порубочные остатки (ветки, сучья) вывозят на свалку
Возможно сжигание порубочных остатков (в основном в зимнее время года). Места сжигания порубочных остатков по трассе определяются Подрядчиком по согласованию с ме​стной администрацией или лесхозами.

Работы по сведению лесной растительности и сжиганию порубочных остатков выпол​няют с соблюдением требований «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительством РФ от 30 июня 2007 г. № 417.

Ямы, образованные в результате корчевки пней засыпают. Работы по расчистке строительной полосы от леса выполняют комплексной бригадой, состоящей из специализированных звеньев, соответственно ведущих:
· валку леса;
· обрезку сучьев;
· трелевку леса;

· корчевку пней;
· раскряжевку и разделку хлыстов;

    •     подборку сучьев и лесопорубочных остатков.

Специализированные звенья работают захватками, причем расстояние между захватками должно быть не менее 50 м.

3. Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах
	Наименование
	Марка
	Количество, шт.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Состав бригады по профессиям

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


5. Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

При расчистке строительной полосы от леса следует соблюдать требования следующих документов:

· СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть. 1. Общие требования;

· СНиП  12-04-2002 Техника безопасности в строительстве.  Часть 2. Строительное
производство;

· Правила пожарной  безопасности  в лесах Российской  Федерации,  постановление
правительства № 886 от 09.09.1993г;.
· К выполнению работ по расчистке строительной полосы допускаются рабочие, прошедшие обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии.

К расчистке полосы строительства от леса допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование и прошедшие инструкции по охране труда и пожарной безопасности и первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на объектах МН.

Руководитель работ ежедневно перед началом работ должен проводить инструктаж по безопасным методам работ с указанием дневных заданий и безопасных методов их выполнения.

Все лица, находящиеся на строительной полосе при очистке ее от леса, обязаны носить защитные каски, сигнальные жилеты, обеспечены спецодеждой и обувью.

В вагончике для отдыха рабочих должна находиться аптечка с медикаментами, бачок с питьевой водой.

На разделочных площадках, а также на тракторах, бульдозерах, автокране необходимо иметь комплект противопожарных средств.

Бригады по расчистке трассы от леса должны иметь в местах проведения работ первичные средства пожаротушения (огнетушители, топоры, лопаты и др.).

Все работники должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью с учетом сезона года, средствами индивидуальной защиты, а бригады обеспечены средствами коллективной защиты (СКЗ).

Перед началом работ по расчистке трассы от леса необходимо ознакомить бригадира и рабочих с границей лесосеки и опасной зоны, где ведется валка деревьев. Кроме того, следует обозначить опасную зону предупредительными знаками, которые устанавливаются на расстоянии 50 м от границы участка.

Между машинами, работающими на лесосеке, должны соблюдаться безопасные интервалы - не менее 50 м.

Все режущие инструменты должны регулярно затачиваться и осматриваться на предмет обнаружения неисправностей. Топоры с двойным лезвием должны перевозиться в специальном чехле, переноситься за топорище, обхватив его рукой у обуха.

Места пересечений строительной полосы с ЛЭП, воздушными линиями связи, подземными коммуникациями и др. обозначить предупреждающими знаками.

Расположение рабочих во время спиливания дерева, обрубки сучьев и натаскивания хлыстов на щит трелевочного трактора представлено на рисунках 2, 3.

Должны соблюдаться следующие меры предосторожности:

остерегаться свободно висящих на деревьях сучьев или зависших деревьев;

остерегаться пружинящего удара комлем отскочивших поваленных деревьев;

рабочие   не   должны   работать   при   сильном   ветре,   который   может   изменить
направление падающих деревьев;

раскряжевщики не должны стоять на бревнах при выполнении чокеровки;

во всех местах пересечения с ЛЭП после завершения расчистки установить знаки
«Опасно ЛЭП» с каждой стороны линии электропередачи в 30м от проекции крайних
проводов на землю.

ВАЛКА ЛЕСА МОТОПИЛАМИ.

К выполнению работ с бензомоторными пилами допускаются рабочие, прошедшие обучение и стажировку.

При валке леса опасной зоной является территория шириной 50 м, окаймляющая захватку. В ней нельзя находиться лицам, не занятым непосредственно валкой, и выполнять другие работы (обрубку сучьев, трелевку леса и др.). Место валки деревьев на расстоянии 50 м во всех направлениях должно быть обозначено предупредительными специальными знаками ярко-красного цвета с надписью «Проход запрещен - валка леса». Запрещается валка деревьев на стену леса.

Убрать подгнившие, засохшие деревья. Перед валкой необходимо проверить их устойчивость валочной вилкой. Подгнившие деревья следует спиливать мотопилами. Подрубка их топором и валка бульдозером запрещается.

Зависшие деревья необходимо сваливать под наблюдением мастера при помощи трактора или лебедки с канатом, а в отдельных случаях ручным натяжением каната. Длина каната между механизмом (или людьми) должна быть не менее 50 м.

Запрещается: подрубать дерево, на котором зависло другое, обрубать сучья на зависшем дереве, отпиливать комель, сбивать зависшее дерево путем валки на него другого дерева, находиться под зависшим деревом.

Рабочее место вальщика должно быть очищено от подроста, кустарника, подготовлены 4-х - 5-ти метровые дорожки для отхода его от дерева.

Запрещается валка деревьев при ветре силой 6 баллов и выше, в грозу, во время ливневых дождей, в тумане при видимости менее 50 м.

Запрещается работать с неисправными мотопилами, заправлять пилу, регулировать натяжение пильной цепи или сменять ее при работающем двигателе; переходить от дерева к дереву с пилой при включенной пильной цепи.

Освещение рабочих мест в темное время суток должно соответствовать требованиям действующих на лесозаготовках норм освещенности.

Перед падением дерева вальщики должны отойти на безопасное расстояние на 5 м в противоположную падению сторону, а затем на 4 м вправо или влево. Отходя от дерева, нельзя поворачиваться к нему спиной, нужно все время следить за падением дерева.

ОБРЕЗКА СУЧЬЕЙ.

Поваленные деревья при обрезке сучьев для предохранения от скольжения вдоль склона при крутизне 30 необходимо предварительно надежно закрепить к растущим деревьям или к устойчивым пням.

Обрезать сучья у сваленных стволов сосен и других пород, сучья которых направлены вверх, разрешается от комля к вершине. Если же сучья направлены вниз, то обрезка должна вестись от вершины к комлю.

Расстояние между обрубщиками сучьев должно быть не менее 5 м, обрубщик должен находиться со стороны, противоположной отрезаемому суку.

Запрещается спиливать сучья, стоя на поваленном дереве, а также если его положение после повала неустойчиво. В этом случае нужно использовать подкладные клети или специальные козлы.

ТРЕЛЕВКА ХЛЫСТОВ.

К     управлению     трелевочными     тракторами     допускаются     лица,     прошедшие специальную подготовку    и стажировку, имеющие удостоверения тракториста. 
Запрещается:

трелевать деревья вблизи рабочего места вальщика,

находиться вне кабины,

высовываться в окно и открывать двери,

находиться   на  трелюемых  деревьях,   поправлять   их   сцепку  во   время   движения
трактора;

зацеплять и отцеплять деревья до полной остановки трактора;

переходить через движущиеся канаты;

работать с трелевочными канатами без рукавиц;

сцеплять тяговым канатом деревья, лежащие одно на другом или зажатые между
пнями;

находиться у трелюемых деревьев ближе, чем на 10 м.

При выезде на разрабатываемую полосу тракторист должен остановиться у предупредительного знака и подать звуковой сигнал вальщикам. Въезд на полосу разрешается только по сигналу вальщика.
Включение лебедки, установка грузового щита в рабочее или транспортное положение производится только по сигналу ответственного за погрузку.

Перед началом движения тракторист должен убедиться в том, что путь свободен и подать предупреждающий звуковой сигнал.

На полосе отвода, имеющей поперечные уклоны для трелевки леса, должны устраиваться бульдозером первичные полки вдоль ее нижней по склону границы. Ширина полок должна быть не менее 3 м.

Запрещается трелевка леса на продольном уклоне крутизной более 22° в летнее время без специальных удерживающих якорей; крутизной более 14° в зимнее время; в дождливую погоду летом в условиях переувлажненных грунтов.

Механизированная корчевка и засыпка пней. Планировка полосы.

До начала работ установить порядок обмена сигналами между подсобным рабочим и трактористом.

Запрещается: движение бульдозера задним ходом без сигнала подсобного рабочего; размещение рабочих и других лиц ближе 10 м от бульдозера, изменение направления движения бульдозера без подачи звукового сигнала; отдых в зоне работы бульдозера

В перерывах и по окончании работы машинист бульдозера обязан опустить нож отвала на грунт и зафиксировать его положение соответствующими рычагами.

На уклонах до 15о корчевка пней должна выполняться одновременно с сооружением полок полного профиля.

РАСКРЯЖЕВКА      ХЛЫСТОВ      МОТОПИЛАМИ   И      ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ.

Подъем и перемещение деревьев (пакета деревьев) осуществляется после удаления членов звена в безопасное место на расстояние, равное радиусу стрелы погрузочной машины плюс 5 м.

После этого старшим такелажником подается команда машинисту лесопогрузчика о подъеме пакета деревьев (дерева).

Запрещается поднимать пакеты деревьев, вес которых превышает грузоподъемность погрузчика и грузозахватных устройств; места захвата должны быть очищены от снега и льда.

Деревья (пакеты деревьев) перед подъемом должны быть предварительно приподняты на высоту 20-30 см для проверки правильности захвата и надежности действия тормоза подъемного механизма.

Перемещение деревьев (пакета деревьев) в горизонтальном положении разрешается после предварительного подъема их не менее, чем на 0,5 м выше возможных препятствий на пути перемещения деревьев, хлыстов.

Запрещается переносить деревья (пакеты деревьев, хлысты) над людьми.

Машинист погрузчика не должен спускать деревья (хлысты, пакеты деревьев) одновременно с поворотом стрелы, не разрешается их резко бросать.

Расстроповка деревьев (хлыстов, пакетов деревьев) должна производиться по сигналу старшего такелажника только после надежной их укладки на подкладки, а также в штабель при условии закрепления их на инвентарных брусьях.

Грузоподъемные средства должны удовлетворять требованиям стандартов или технических условий на них, иметь клеймо, содержащее год и месяц выпуска, дату испытаний, грузоподъемность.

В процессе эксплуатации грузозахватные устройства должны подвергаться периодическому осмотру лицами, на которых возложен надзор за безопасной работой машин и механизмов.

Не допускаются работы на площадке, если скорость ветра превышает величину, указанную в паспорте лесопогрузчика.

РАСЧИСТКА ТРАССЫ ОТ МЕЛКОЛЕСЬЯ И   КУСТАРНИКА.

Все работающие на лесосеке должны носить каски и сигнальные жилеты.

Рабочие, занятые на лесосечных работах, должны быть обеспечены исправными механизмами, инструментом и вспомогательными приспособлениями.

Запрещается работать с тросами без рукавиц.

Стекла кабины машин, применяемых для валки деревьев и срезки кустов, должны быть защищены металлической сеткой с ячейками 50x50 мм.

Строительные машины должны быть укомплектованы противопожарными средствами: огнетушителями, лопатами, брезентом.

Запрещается осматривать, смазывать, чистить и ремонтировать тросы, блоки и другие детали, а также снимать предохранительные ограждения у работающих частей машины.

В период работы бульдозера запрещается размещение рабочих в опасной зоне с радиусом действия не менее  10 м.

Запрещается маневрирование бульдозера при заглубленном ноже отвала.

Перед выходом из кабины машинист бульдозера обязан поместить навесное оборудование на опорную поверхность с фиксацией положения удерживания соответствующими рычагами и одновременным отключением привода ходового устройства.

Запрещается ремонтировать отвал в подвешенном состоянии.

Работы в охранной зоне существующих ВЛ согласовать за 12 суток до начала работ с владельцами ВЛ. Работы вести в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Проведение работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОАО «АК «Транснефть» и ДАО разрешается только по наряду-допуску.

Наряд-допуск оформляются отдельно на каждый вид работ и место их проведения. Если работы проводятся в одном месте, одной бригадой и под руководством одного лица, ответственного за проведение работ, и условия их проведения одновременно классифицируются как огневые работы и работы повышенной опасности или как газоопасные работы и работы повышенной опасности, то их проведение может быть оформлено одним нарядом-допуском.

Наряд-допуск действителен в течение указанного в нем срока. Планируемая продолжительность проведения работ не должна превышать 10 суток. Наряд-допуск может быть продлен на срок не более 3 суток, при этом продолжительность выполнения работ от планируемых даты и времени начала работ с учетом продления не должна превышать 10 суток. Распоряжение действительно в течение одной смены.

О ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ по нарядам-допускам, распоряжениям сообщается оператору филиала РНУ.

Лицо, ответственное за проведение работ назначается на основании совместного приказа подрядной организации и Заказчика, протоколов проверки знаний требований охраны труда, протоколов аттестации по промышленной безопасности в комиссии Заказчика.

В ходе проведения работ лицо, ответственное за проведение работ:

· осуществляет непосредственное руководство проведением работ и исполнителями работ в соответствии с их профессией и квалификацией;

· контролирует действия исполнителей работ;

· обеспечивает соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности;

· обеспечивает исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;

· обеспечивает выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;

· обеспечивает исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви.

В период проведения работ лицо, ответственное за проведение работ, постоянно находится на месте проведения работ. 

Сообщает оператору структурного подразделения о ежедневном начале, ежедневном окончании проведения работ, их окончании и произведенной приемке выполненных работ и места проведения работ.

Лицо, ответственное за проведение работ, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за допуск к проведению работ.

Лицо, ответственное за допуск к проведению работ, контролирует ход проведения работ по наряду-допуску, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за утверждение наряда-допуска.

ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти обучение в специализированной организации по программе пожарно-технического минимума.
Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем оператора заказчика и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряд-допуску, а также при аварийной ситуации;

- нарушения рабочими, выполняющими работы, правил пожарной безопасности;

- отсутствия оформленных в установленном порядке разрешительной документации и наряд-допуска на производство огневых работ, отсутствия должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на месте проведения работ;

- автоматического срабатывания системы пожаротушения;

- выдачи УПС светового и звукового сигнала;

-обнаружения нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их приостановки и выдачи нового наряда-допуска.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах места выполнения работ. Приступать к ремонтным и огневым работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность и предусмотренных в наряде-допуске.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций.

Комплектация мест проведения огневых и ремонтных работ пожарной техникой и/или первичными средствами пожаротушения в зависимости от вида и объемов работ должна производится исполнителем работ.

Расстановка пожарной техники (в т. ч. первичных средств пожаротушения) у мест проведения огневых и ремонтных работ должна обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ в течение не более 3 мин.

Запрещается производство ремонтных, строительных и земляных работ без оформления необходимых  разрешительных документов, в том числе проекта производства работ, актов на закрепление площадки, акта-допуска на производство работ, акта передачи  участка, разрешения на производство работ в охранной зоне.

Действия работников при возникновении пожара

Каждый работник подрядчика при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

· немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

· сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (старшему должностному лицу объекта);

· принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения.

6. Схема ОПЕРАЦИОННого КОНТРОЛя КАЧЕСТВА РАБОТ 

В процессе работ по расчистке трассы от леса контролируют соответствие требованиям проекта, действующим нормативным документам лесного законодательства РФ, стран СНГ и СП 103-34-96 «Свод правил по сооружению магистральных нефтепроводов. Подготовка строительной трассы».
Расчистка трассы трубопровода от леса производится в границах полосы отвода с отклонением ± 30 см.
Ширина полосы отвода на период строительства определяется проектом в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».
Выкорчевывание пней на сухих участках трассы должно производиться по всей ширине полосы отвода, а на заболоченных участках - только на полосе будущей траншеи трубопровода; на остальной части полосы отвода пни спиливают на уровень земли.

Захоронение пней производят в траншеях. Мелкие порубочные остатки (сучья и ветки) равномерно распределяют по полосе отвода и измельчают путем прохода гусеничной техники. Для выполнения этих мероприятий не требуется получение дополнительных согласований.

Возможно сжигание порубочных остатков (в основном в зимнее время года). Места сжигания порубочных остатков по трассе определяются Подрядчиком по согласованию с ме​стной администрацией или лесхозами.

Работы по сведению лесной растительности и сжиганию порубочных остатков выпол​няют с соблюдением требований «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительством РФ от 30 июня 2007 г. № 417.
Контроль выполненных объемов работ по расчистке трассы осуществляет геодезическая служба подрядчика совместно с прорабом. Данные по ежедневной вырубке леса фиксируются в общем журнале работ. По окончании работ составляется акт на скрытые работы согласно с РД-11-02-2006 прил.1
7. Схема производства работ

[image: image1.jpg]T Mn mn m,nm ;
727 SN
A
e I
n%mﬁ C \ nwﬁm Z
FASONGE
e Wwﬂ

T
%W Q) .





Рис.1 Схема расчистки полосы отвода от леса
а,в,г-захватки для валки леса; Б-трелевочныи валок; I-зона разметки ширины строительной полосы и волока; П-зона Безопасности 50м; Ill-зона валки леса; IV-зона Безопасности 50м; V-зона отрезки сучьев; VI -зона трелевка VII -зона корчевки пней и транспортировки их на Разделочную площадку; VIII-зона роскряжовки хлыстов, укладка Бревен в штабель. 1-затески,вешки; 2- тракторДТ-75; 3-бульдозер
8.Лист ознакомления

	№ 
п/п
	Ф.И.О. Работника
	Профессия
	Дата
	Подпись
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




