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1. Общие требования
Технологическая карта предусматривает организацию и технологию выполнения работ по технической рекультивации строительной полосы отвода на объекте 
Выполнение технической рекультивации полосы строительства предусмотрено бульдозером    
В состав работ рассматриваемых картой, входят:
· снятие и перемещение плодородного слоя грунта бульдозером 
· планировка и уплотнение минерального слоя грунта после засыпки траншеи;
· перемещение плодородного слоя грунта из отвала на полосу рекультивации;
· планировка и уплотнение плодородного слоя грунта.

2. порядок производства РАБОТ

Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя грунта (техническая рекультивация) производить силами строительной организации. Биологическая рекультивация (внесение удобрений, посев трав, вспашка плодородного слоя почвы и другие с/х работы) выполняется подрядчиком в теплый период года.
Данной технологической картой предусматривается рекультивация приурезных участков.
При выполнении работ по рекультивации плодородного слоя грунта следует выполнять требования следующих нормативных документов:
· ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация;
· ВСН 014-89. Строительство магистральных трубопроводов. Охрана окружающей среды;

· СН-452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов;

· ГОСТ 17.5.3.04-83. Общие требования к рекультивации земель.

· проект рекультивации земель нарушаемых при строительстве нефтепровода. Технологическая карта разработана с учетом следующих данных: 

· границы угодий по трассе нефтепровода, на которых необходимо произвести рекультивацию;

· толщина снимаемого плодородного слоя грунта по участкам прокладки нефтепровода, подлежащим рекультивации, принята 0,1 м;

· ширина снимаемого плодородного слоя по всем участкам, подлежащим рекультивации  принята равной ширине раскрытия траншей, месту для складирования минерального грунта, плюс по 0,5 м в каждую сторону от края (11 м) с перемещением грунта во временные отвалы;

· размещение отвала для временного хранения снятого плодородного слоя почвы на полосе строительства (рис. 1).

Перед снятием плодородного и потенциально плодородного слоев грунта необходимо временно вынести разбивку оси траншеи из зоны рекультивации и закрепить ее на местности. При наличии на полосе строительства отдельных деревьев и пней произвести их валку и корчевку. После снятия плодородного и потенциально плодородного слоев грунта должна быть восстановлена разбивка оси траншеи.

Плодородный слой грунта снимать на всю толщину за один проход бульдозера (или послойно за несколько проходов) со всей подлежащей разработке площади. 

Снятие плодородного слоя грунта производить по схеме, представленной на рис. 2.

Хранение плодородного слоя грунта предусмотрено в полосе отвода земель в специально сооружаемых буртах. Во избежание выветривания и размыва, следует укрыть снятый плодородный слой подручными материалами: ветками от срезанной растительности, тканным или нетканым упаковочным материалом. При снятии и хранении почвенно-растительного грунта следует принять меры по исключению ухудшения качества грунта, а именно: смешивание с подстилающими породами, загрязнение отходами и мусором.

После засыпки проводят восстановление плодородного слоя грунта
Перед восстановлением необходимо:
· убрать строительный мусор с полосы рекультивации;

· спланировать и уплотнить минеральный грунт по ширине засыпанной траншеи;

· распределить излишки минерального грунта по полосе рекультивации.
Планировку валика минерального грунта засыпанной траншеи производить продольными проходами бульдозера. Призматическую поверхность валика формировать опущенным отвалом бульдозера при обратном холостом ходе.

Уплотнение минерального грунта производить по ширине засыпанной траншеи продольными проходами бульдозера.
Перемещение потенциально плодородного и плодородного грунта из временного отвала и распределение его по полосе рекультивации осуществлять косыми проходами бульдозера.
Окончательное разравнивание и уплотнение плодородного грунта производят продольными проходами бульдозера при рабочем ходе в 2-х направлениях.
Работы по рекультивации плодородного слоя почвы выполнять бульдозером. Машинист бульдозера б р. -1 чел.

Контроль и оценку качества технической рекультивации плодородного слоя грунта осуществлять в соответствии с требованиями ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ».
Контроль и надзор за выполнением рекультивации возлагается на начальника производственного подразделения (потока).
В процессе работы геометрическим нивелированием контролируются отметки рекультивированной полосы. Фактическую отметку полосы определять во всех точках, указанных в проекте.
При снятии, складировании и хранении плодородного слоя необходимо принять меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с минеральным грунтом, загрязнение и др.), а также размыв и выдувание.
По окончании работ по рекультивации плодородного слоя грунта следует составить справку согласно ВСН 012-88, часть II, форма № 1.6, которую должны подписать руководитель работ и ответственный представитель землепользователя.
3. Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах

Таблица 3-1: Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 

	Наименование
	Марка,

тип, ГОСТ
	Кол-во, шт.
	Краткая характеристика

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Примечание. При отсутствии у субподрядчика техники, указанной в таблице, допускается использование других марок техники с характеристиками аналогичными или выше.

4. Состав бригады по профессиям

	Профессия
	Разряд
	Количество, чел.



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

При производстве работ по рекультивации ПСП следует соблюдать требования, изложенные в документах раздела 2.

Ответственность за состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности несет руководитель работ по рекультивации ПСП. Он обязан провести инструктаж работников по безопасным методам выполнения работ, пожарной безопасности и контролировать правильность и безопасность выполняемых работ.  

За несоблюдение требований охраны труда рабочие и инженерно-технические работники несут материальную, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в установленном законом порядке. 

К работе на бульдозере, экскаваторе, автосамосвале допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие удостоверение на право эксплуатации технических средств и профессиональные навыки водителей и машинистов, прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, признанные годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России, обученные безопасным методам и приемам выполнения работ, прошедшие инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

Перед началом работ руководитель работ обязан проверить у машинистов и водителей наличие удостоверений на право управления механизмами, проверить техническое состояние и соответствующее оснащение техники,  проверить удостоверения о проверке знаний безопасных методов работ, выдать задания на выполнение работ, провести инструктаж на рабочих местах с учетом специфики выполняемых работ.

Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий машинисты, водители и рабочие должны использовать предоставленную им бесплатно работодателем спецодежду. При нахождении на стройплощадке они должны носить защитную каску, защитные очки и спецобувь с металлическим подноском. 

В зоне производства работ запрещено находиться лицам, не занятым в данном виде работ. На работающих машинах не должны находиться лица, не связанные непосредственно с их обслуживанием и производством работ.

Машинисты не имеют права передавать управление машинами другим лицам без разрешения на это ответственного за эксплуатацию строительных машин, оставлять машины с работающими двигателями, выходить из кабины и входить в них на ходу. 

При техническом обслуживании машин машинисты должны остановить двигатели и снять давление в гидросистемах. Отвал бульдозера следует заблокировать в поднятом состоянии страховочными цепями или опустить на прочную и устойчивую опору. При очистке отвала бульдозера машинист обязан опустить отвал на землю и выключить двигатель. Во время перерывов в работе экскаватора (независимо от причин и продолжительности) стрелу экскаватора следует отвести в сторону от отвала или автосамосвала, ковш экскаватора опустить на грунт. Очищать ковш можно только после опускания его на землю и выключения двигателя. 

Вблизи движущихся частей и рабочих органов машин устанавливают границы опасных зон в пределах  5 м, если иное не предусмотрено паспортом и инструкцией завода изготовителя. Для экскаватора опасная зона равна радиусу максимального вылета ковша плюс 5 м. Присутствие людей в границах опасных зон запрещено. 

Работа бульдозера в зоне действия экскаватора запрещена. Производство работ бульдозером в зоне действия экскаватора можно осуществлять только после опускания ковша на землю и остановки экскаватора.

Интервал между  двумя одновременно работающими бульдозерами без скреперов должен быть не менее 10 м; с прицепными скреперами – не менее 20 м.

Перед началом движения машинисты и водители должны убедиться в отсутствии людей в зоне движения и подать звуковой сигнал. 

При движении бульдозера своим ходом с одного места на другое машинист обязан поднять отвал бульдозера на ограниченную высоту, обеспечивающую необходимую видимость машинисту; следить за тем, чтобы нож отвала не врезался и не задевал встречающиеся на пути предметы.

Перед началом маневрирования в процессе работы экскаватора машинист обязан убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего экскаватора. При перемещении экскаватора своим ходом ковш нужно поднять на высоту не более 0,7 м над уровнем земли. 

Во время работы машинисту экскаватора запрещено производить поворот платформы, если ковш не извлечен из грунта; планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти; очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом ковше; производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и экскаватором; покидать рабочее место при поднятом ковше.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в колонну), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими в ряд – не менее 1,5 м.

Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего бокового борта. Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя. Погрузка грунта в автосамосвал допускается только при отсутствии в кабине водителя или других людей. При загрузке кузова автомобиля навалочным грузом он должен укладываться не выше борта кузова (стандартного и наращенного) и должен располагаться равномерно по всей площади пола.

Проведение работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах разрешается только по наряду-допуску.

Наряд-допуск оформляются отдельно на каждый вид работ и место их проведения. Если работы проводятся в одном месте, одной бригадой и под руководством одного лица, ответственного за проведение работ, и условия их проведения одновременно классифицируются как огневые работы и работы повышенной опасности или как газоопасные работы и работы повышенной опасности, то их проведение может быть оформлено одним нарядом-допуском.

Наряд-допуск действителен в течение указанного в нем срока. Планируемая продолжительность проведения работ не должна превышать 10 суток. Наряд-допуск может быть продлен на срок не более 3 суток, при этом продолжительность выполнения работ от планируемых даты и времени начала работ с учетом продления не должна превышать 10 суток. Распоряжение действительно в течение одной смены.

О ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ по нарядам-допускам, распоряжениям сообщается оператору филиала.

Лицо, ответственное за проведение работ назначается на основании совместного приказа подрядной организации и Заказчика, протоколов проверки знаний требований охраны труда, протоколов аттестации по промышленной безопасности в комиссии Заказчика.

В ходе проведения работ лицо, ответственное за проведение работ:

· осуществляет непосредственное руководство проведением работ и исполнителями работ в соответствии с их профессией и квалификацией;

· контролирует действия исполнителей работ;

· обеспечивает соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности;

· обеспечивает исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;

· обеспечивает выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;

· обеспечивает исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви.

В период проведения работ лицо, ответственное за проведение работ, постоянно находится на месте проведения работ. 

Сообщает оператору структурного подразделения о ежедневном начале, ежедневном окончании проведения работ, их окончании и произведенной приемке выполненных работ и места проведения работ.

Лицо, ответственное за проведение работ, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за допуск к проведению работ.

Лицо, ответственное за допуск к проведению работ, контролирует ход проведения работ по наряду-допуску, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за утверждение наряда-допуска.

ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти обучение в специализированной организации по программе пожарно-технического минимума.

Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем оператора заказчика и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряд-допуску, а также при аварийной ситуации;

- нарушения рабочими, выполняющими работы, правил пожарной безопасности;

- отсутствия оформленных в установленном порядке разрешительной документации и наряд-допуска на производство огневых работ, отсутствия должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на месте проведения работ;

- автоматического срабатывания системы пожаротушения;

- выдачи УПС светового и звукового сигнала;

-обнаружения нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их приостановки и выдачи нового наряда-допуска.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах места выполнения работ. Приступать к ремонтным и огневым работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность и предусмотренных в наряде-допуске.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций.

Комплектация мест проведения огневых и ремонтных работ пожарной техникой и/или первичными средствами пожаротушения в зависимости от вида и объемов работ должна производится исполнителем работ.

Расстановка пожарной техники (в т. ч. первичных средств пожаротушения) у мест проведения огневых и ремонтных работ должна обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ в течение не более 3 мин.

Запрещается производство ремонтных, строительных и земляных работ без оформления необходимых  разрешительных документов, в том числе проекта производства работ, актов на закрепление площадки, акта-допуска на производство работ, акта передачи  участка, разрешения на производство работ в охранной зоне.

Действия работников при возникновении пожара

Каждый работник подрядной органтзации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

· немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

· сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (старшему должностному лицу объекта);

· принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения.

6. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 

Операционный контроль и оценку качества работ проводят на протяжении всего срока, отводимого на рекультивацию ПСП.
Организацию контроля и надзор за его выполнением возлагают на руководителя производственного подразделения (потока) и руководителя работ.

Непосредственно на строительной площадке контроль осуществляет руководитель работ (прораб, мастер) и исполнители конкретных технологических операций.

В процессе работы геометрическим нивелированием контролируют отметки полосы рекультивации. Фактическую отметку определяют во всех точках, указанных в проекте. 

При снятии и восстановлении ПСП контролю подлежат: 

площади снятия и обратного нанесения ПСП; 

мощности снимаемого и восстанавливаемого слоя;

положение временных отвалов ПСП;

состояние ПСП;

наличие остатков ПСП после окончания работ;

поверхность участков после планировочных работ.

Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих контролю, приведен в таблице 6-1.

По  окончанию работ составляют справку проведения рекультивации согласно ВСН 012-88 часть II (форма 1.6), которую подписывает руководитель работ и ответственный представитель землепользователя. Кроме того, необходимо оформить акт  на проведение рекультивации плодородного слоя, который подписывается специально назначенной комисиией. 

Таблица 6-1:Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

	Наименование процессов, подлежащих контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Время контроля
	Ответственный контролер
	Технические критерии оценки качества

	Подготовка участков к снятию ПСП
	Выполнение подготовительных работ, состояние участков
	Нивелир

Инструментальный контроль
	До начала снятия ПСП
	Руководитель работ, геодезист
	Отклонение измерений не более, чем: линейных – на 1/300 длины, угловых – на 3/, отметок – 50 мм. Отсутствие древесно-кустарниковой растительности

	Снятие ПСП
	Глубина и ширина слоя

Размещение отвалов ПСП
	Мерная линейка, щуп, рулетка

Инструментальный контроль

Инструментальный контроль

 рулетка
	Периодически (но не менее 2-х раз в смену и не более, чем через 50 м).

Выборочно (в местах, вызывающих сомнение)

Ежедневно, в процессе работы
	Руководитель работ

Руководитель работ
	Минимальная ширина полосы снимаемого плодородного слоя – по проекту. Толщина – по проекту +100 мм, - 0 мм

В соответствии со стройгенпланами

	Временное хранение ПСП в отвале
	Состояние ПСП
	Визуально
	Ежедневно, в процессе работы
	Руководитель работ
	Отсутствие включений грунта, мусора, отходов, загрязнения ПСП

	Подготовка строительной полосы к обратному нанесению ПСП
	Состояние участков трассы после укладки трубопровода и засыпки траншеи 
	Инструментальный контроль 

нивелир, рулетка
	После обратной засыпки траншеи
	Прораб, геодезист
	Допустимые отклонения фактических отметок не более 100 мм, высоты валика – 200 мм; очистка и уборка территории

	Восстановление (обратное нанесение ПСП)
	Толщина возвращаемого ПСП

Ширина полосы рекультивации
	Нивелир, мерная линейка, щуп

Нивелир, рулетка

Инструментальный контроль
	Периодически (но не менее 2-х раз в смену и не более, чем через 50 м). Выборочно (в местах, вызывающих  сомнение)
	Прораб, геодезист


	Толщина – по проекту +100 мм, - 0 мм

Равенство ширины полосы при снятии и восстановлении ПСП

Отсутствие излишков ПСП

	Планировочные работы при восстановлении исходной мощности ПСП, после нанесения ПСП 


	Состояние спланированной поверхности
	Инструментальный контроль

 нивелир
	Периодически (но не менее 2-х раз в смену и не более чем через 50 м)

Выборочно (в местах, вызывающих сомнение). 

Ежедневно
	Прораб, геодезист


	Ровная поверхность  без западин с естественным уклоном. Допустимое отклонение  отметок – не более 100 мм.

	Погрузка ПСП из отвала в автосамосвалы и вывоз ПСП
	Удаление ПСП, снятого с участков под постоянными объектами
	Визуально
	В процессе работы
	Прораб 
	Отсутствие остатков ПСП


7. Схема производства работ

[image: image1.emf]
Рис.1  Схема Размещения грунта и механизмов на полосе строительства при рекультивации

Примечание: Глубина траншеи и откосы принимаются в соответствии с проектом.

	Снятие плодородного слоя грунта
	Перемещение плодородного 
	Разравнивание и уплотнение                                                                                                             слоя грунта
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Рис.2 Схема движения бульдозера при  рекультивации плодородного слоя грунта
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